

Минкомсвязь России



**Межведомственное электронное  
взаимодействие  
по предоставлению федеральным  
органам исполнительной власти  
сведений от регионов (р-сведений)**

Статус на 09 сентября 2013 г.

**Козырев Алексей Олегович**


Директор Департамента  
развития электронного правительства

10 сентября, 2013

*Расширенное совещание под председательством Министра  
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  
по вопросам использования информационных технологий при  
предоставлении государственных и муниципальных услуг*

# СТАТУС ПИЛОТНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ (1-я очередь)

Доля выполненных задач по тестированию



	Новосибирская область	Архангельская область	Республика Татарстан	Вологодская область	Приморский край	Московская область	ЕАО	Республика Мордовия	Калининградская область	Красноярский край	Республика Башкортостан	г. Санкт-Петербург	г. Москва
■ Тестовый контур	91,7%	91,7%	87,5%	91,7%	91,7%	91,7%	87,5%	87,5%	91,7%	87,5%	87,5%	70,8%	41,7%
■ Продуктивный контур	87,5%	83,3%	70,8%	62,5%	62,5%	58,3%	54,2%	54,2%	50,0%	45,8%	16,7%	8,3%	0,0%

- ✓ КОЛИЧЕСТВО СВЯЗОК ДЛЯ КАЖДОГО СУБЪЕКТА – **24 ПАРЫ**
- ✓ **ТЕСТИРОВАНИЕ** Р-СВЕДЕНИЙ В ПИЛОТНЫХ СУБЪЕКТАХ ЗАВЕРШЕНО НА **90 %**
- ✓ **ВЫВОД СЕРВИСОВ** ПО Р-СВЕДЕНИЯМ В ПРОДУКТИВ ЗАВЕРШЕН НА **50,2 %**

# ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

ФОИВ-подписант	Субъект РФ -отправитель	Номер и дата регистрации протокола в ФОИВ
Минэнерго России	Республика Татарстан	04-032-вх от 29.08
	Респ Мордовия	МЭ-40085-36 от 02.09, МЭ-40085-36 от 02.09
ПФР	Новосибирская обл	7/23379 от 2.09, 7/23381 от 2.09, 7/23380 от 2.09
Росреестр	Республика Татарстан	ОП/73855 от 28.08
	Архангельская обл	ОП/74821 от 30.08
	Приморский край	ОП/74977 от 02.09
	Республика Мордовия	ОП/73465 от 27.08
	Новосибирская обл	ОП/72802 от 30.08, ОП/74801 от 30.08
Росрыболовство	Новосибирская обл	14018 от 02.09
Ростехнадзор	Архангельская обл	АЛ-0072 от 20.08
Ространснадзор	Архангельская обл	АФ-1170 от 2.09

## ПОРУЧЕНИЕ:

- ✓ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПОДПИСАТЬ ПРОТОКОЛЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И НАПРАВИТЬ В РОСТЕЛЕКОМ В СРОК ДО 30.09.2013

# ТЕСТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЯ 398

«Согласование маршрута транспортного средства,  
осуществляющего перевозку опасных грузов»

- РОСТРАНСНАДЗОРОМ ПРЕДОСТАВЛЕН ФОРМАТ
- ФОРМАТ РАЗМЕЩЕН В СКПРП (ФОРМАТ ВЕРСИИ ОТ 19.04.2013)
- ПРОВЕДЕНО 9 УСПЕШНЫХ ТЕСТОВ В ТЕСТЕ И 6 В ПРОДУКТИВНОМ КОНТУРЕ
- С 02 АВГУСТА 2013 ТЕСТИРОВАНИЕ РОСТРАНСНАДЗОРОМ НЕ ВЕДЕТСЯ
- 23 АВГУСТА 2013 ПОЛУЧЕНО ПИСЬМО №64-03-2179/13 ОТ ДИТ Г.МОСКВЫ О НЕСООТВЕТСТВИИ ФОРМАТА ПРИКАЗУ МИНТРАНСА ОТ 4.07.2011 №179

## **НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ:**

- ✓ ПРИОСТАНОВИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ДАННОМУ СВЕДЕНИЮ ДО ПОЛУЧЕНИЯ НОВОЙ ВЕРСИИ ФОРМАТА

*ИЛИ*

- ✓ ВОЗОБНОВИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛИТЬ СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

# СТАТУС ПИЛОТНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ (1-я очередь)

## МОСКВА

Сведение	ФОИВ потребитель	Плановая дата из СКПРП	Фактическая дата из СКПРП	Статус тестирования
404	Росавтодор	15.08.13 (тестовая среда)	Нет данных	Не разработан сервис в тестовом контуре, утвержденная версия формата размещена в СКПРП от 27.08.2013

**ПОРУЧЕНИЕ: Г.МОСКВА - РАЗРАБОТАТЬ СЕРВИС 404 И СОВМЕСТНО С РОСАВТОДОРОМ ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ**

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сведение	ФОИВ потребитель	Плановая дата из СКПРП	Фактическая дата из СКПРП	Статус тестирования
379	Росрыболовство	21.08.13 (тест)	21.08.2013 (тестовая среда)	Тестирование не ведется, необходимо принять решение о реализации сервиса на стороне субъекта.

**ПОРУЧЕНИЕ: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И РОСРЫБОЛОВСТВУ РАЗГРАНИЧИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЫБОПРОМЫСЛОВЫМ УЧАСТКАМ; ПО РЕЗУЛЬТАТАМ - ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СЕРВИСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ**

## РЕГИОНЫ «ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ»

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Центральный федеральный округ	
1	Воронежская область
2	Курская область
3	Липецкая область
4	Орловская область
5	Смоленская область
6	Калужская область
Северо-Западный федеральный округ	
7	Республика Карелия
8	Республика Коми
9	Новгородская область
Приволжский федеральный округ	
10	Оренбургская область
11	Пермский край
12	Самарская область
13	Саратовская область
14	Удмуртская Республика
Северо-Кавказский федеральный округ	
15	Республика Дагестан
16	Ставропольский край
17	Чеченская Республика

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Южный федеральный округ	
18	Астраханская область
19	Волгоградская область
20	Краснодарский край
21	Ростовская область
Уральский федеральный округ	
22	Свердловская область
23	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Сибирский федеральный округ	
24	Алтайский край
25	Забайкальский край
26	Иркутская область
27	Кемеровская область
28	Омская область
29	Республика Хакасия
Дальневосточный федеральный округ	
30	Республика Саха (Якутия)


**«Перешли» в 3-ю группу:** Челябинская область, Нижегородская область.

**Включены во 2-ую группу (из 3-ей):** Калужская область, Республика Коми, Новгородская область.

# СТАТУС ПИЛОТНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ (2-я и 3-я очередь)

## 2-я очередь

ТЕСТИРОВАНИЕ  
Р-СВЕДЕНИЙ В  
РЕГИОНАХ  
2-Й ОЧЕРЕДИ  
ЗАВЕРШЕНО НА **2 %**  
(ПЛАН – 30%)



## ПОРУЧЕНИЯ:

- ✓ РОСТЕЛЕКОМУ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕРВИСЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ 2-Й ОЧЕРЕДИ ДО 20.09.2013
- ✓ РЕГИОНАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ «СВОИ» РЕШЕНИЯ – АКТИВИЗИРОВАТЬ РАЗРАБОТКУ И ТЕСТ

## 3-я очередь

## ПОРУЧЕНИЯ:

- ✓ РЕГИОНАМ ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗРАБОТКУ/ДОРАБОТКУ СЕРВИСОВ
- ✓ В СРОК ДО 05.10.2013 ОБЕСПЕЧИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ В СКПРП
- ✓ В СРОК ДО 19.10.2013 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СЕРВИСЫ В ТЕСТОВОЙ СРЕДЕ
- ✓ С 19.10.2013 НАЧАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ В ТЕСТОВОМ КОНТУРЕ